

**Dodatok č. 1
ku zmluve č. 01/2019**

1. Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mestské lesy Poprad. S.r.o. Poprad
Levočská 3312/37
058 01 Poprad
Zast. : Ing. Róbert Dula - konateľ spoločnosti

Zhotoviteľ: **Lesostav Poprad, s.r.o.**
Levočská 29
058 01 Poprad
v zastúpení: Ing. Demjan Bohuš – konateľ spoločnosti

2, Predmet dodávky : „ Lesná cesta Kvetnica – prestavba „

3, Predmet dodatku : Dňa 20.5.2018 sa na predmetnej stavbe konal kontrolný deň. (vid'. záznam z KD). Na základ záverov a dojednání tohto KD, bolo spracované finančné ocenenie zafinovaných viac a menej prác, ktoré bolo následne investorom stavby akceptované (vid'. rozpočet z 23.5.2019 – príloha dodatku)

V zmysle uvedeného mení sa znenie zmluvy o dielo 01/2019 nasledovne :

3.1. článok 6. – Cena diela, bod č. 6.2 :

Cena za zhotovenie diela je : 49 989,20 € / cena bez DPH /

4, Záverečné ustanovenia :

4.1. Ostatné body zmluvy nedotknuté dodatkom ostávajú nezmenené a v pôvodnom znení.

4.2. Dodatok sa podpisom zástupcov obidvoch strán stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

4.3. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých si 2 ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

V Poprade 19.6.2019

LESOSTAV POPRAD s.r.o.

Levočská 29

058 01 Poprad

IČO: 31728498; IČ DPH: SK2020013145

Zhotoviteľ:



Datum zverejnenia
20. 6. 2019

V Poprade 19.6.2019

-3-

MESTSKÉ LESY, s.r.o.

POPRAD

Levočská 3312/37

058 01 POPRAD

Tel./Fax: 052/7724160

IČO: 36 448 311

IČ DPH: SK2020017176

Objednávateľ:

Datum mienosti
21. 6. 2019